

可持續發展委員會
如何管理即棄塑膠物品
公眾參與的行動時間表

時間	行動
二零二一年 五月至八月	<ul style="list-style-type: none">• 委任計劃總監• 成立策略工作小組並委任增選成員• 為公眾參與作準備，包括制訂工作計劃、擬備《公眾參與文件》和進行其他相關工作• 委聘服務供應商進行隨機電話調查
二零二一年 九月至十一月	<ul style="list-style-type: none">• 在三個月內舉辦各項公眾互動和宣傳活動• 進行隨機電話調查
二零二一年十二月 至二零二二年二月	<ul style="list-style-type: none">• 分析所得意見並制訂建議
二零二二年三月	<ul style="list-style-type: none">• 公布結果和建議