

可持续发展委员会
如何管理即弃塑胶物品
公众参与的行动时间表

时间	行动
二零二一年 五月至八月	<ul style="list-style-type: none">• 委任计划总监• 成立策略工作小组并委任增选成员• 为公众参与作准备，包括制订工作计划、拟备《公众参与文件》和进行其他相关工作• 委聘服务供应商进行随机电话调查
二零二一年 九月至十一月	<ul style="list-style-type: none">• 在三个月内举办各项公众互动和宣传活动• 进行随机电话调查
二零二一年十二月 至二零二二年二月	<ul style="list-style-type: none">• 分析所得意见并制订建议
二零二二年三月	<ul style="list-style-type: none">• 公布结果和建议